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3.6. OBSERWACJE I WNIOSKI  

 

W toku dotychczasowej realizacji LPR we wszystkich miastach zostały zrealizowane 

zgodnie z harmonogramem – albo są w trakcie realizacji – wszystkie zadania zawarte 

na listach podstawowych. 

 

Dobrą praktyką w przypadku pojawiających się trudności z realizacją projektów lub 

wycofania się beneficjenta było przenoszenie ich na listę rezerwową, a w ich miejsce 

realizowanie projektów z listy rezerwowej, które wówczas były lepiej przygotowane. 

 

Dobrą praktyką w tym zakresie było np. przygotowanie i opracowanie niezbędnej 
dokumentacji dla zadań oraz nadzorowanie prac konserwatorsko-remontowych w 
imieniu większości Wspólnot Mieszkaniowych przez jeden podmiot, co ułatwiło 
wspólnotom udźwignięcie ciężaru realizacji projektów. 

 

Przykłady dobrych praktyk: 

 

Wyspa Młyńska w Bydgoszczy 

 

 

Fot. 10. Wyspa Młyńska przed rewitalizacją 
(fot. www.magazynwiatr.pl)  

 

Fot. 11. Wyspa Młyńska po rewitalizacji (fot. 
www.skycrapercity.com) 

Wyspa Młyńska stanowiła w przeszłości cenne zaplecze gospodarcze miasta. W okresie od XVI do 

XVIII w. na Wyspie działała jedna z największych mennic w kraju, która w różnych okresach była 

przedsiębiorstwem państwowym, prywatnym lub królewskim. Kolejny ważny okres związany z 

rozwojem Wyspy Młyńskiej wiąże się z budową Kanału Bydgoskiego w ostatnim kwartale XVIII wieku. 

Dzięki temu stała się ona ważnym ośrodkiem przemysłu młynarskiego. W latach 70-tych XX 


