



Metodyka opracowania Strategii

Etapy prac projektowych

Podejście metodyczne zastosowane przez Deloitte na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030 zostało przedstawione w Raporcie Metodycznym, stanowiącym odrębny materiał. W niniejszym dokumencie zaprezentowane zostały jedynie kluczowe informacje w zakresie metodyki prac projektowych.

Schemat 1: Etapy prac projektowych

Etap	Działania przygotowawcze	Diagnoza OMW	Formułowanie strategii	Konsultacje społeczne	Zamknięcie projektu
Kluczowe działania	<ul style="list-style-type: none">Opracowanie raportu metodycznegoBudowa bazy danych interesariuszySpotkanie startowe	<ul style="list-style-type: none">Analiza danych zastanychAnaliza SWOT/TOWSDefiniowanie opcji strategicznych	<ul style="list-style-type: none">Warsztaty strategiczne dla interesariuszyGłosowanie onlineNabór fiszek projektowychOpracowanie dokumentu Strategii	<ul style="list-style-type: none">Przekazanie dokumentu Strategii do konsultacji społecznychAnaliza zgłoszonych uwag	<ul style="list-style-type: none">Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu finalnej wersji Strategii Rozwoju OMW
Czas	Luty 2015	Marzec 2015	Kwiecień 2015	Maj 2015	