Okreslenie koordynatoréw wdrazanych dziatan, harmonogramu realizacji, potencjalnych zrédet
finansowania i oczekiwanych rezultatow

Okreslenie priorytetéw dziatan

Okreslenie sposobu komunikacji miedzy koordynatorem programu (Zwigzek ZIT) a
koordynatorami dziatan (jednostki samorzadu terytorialnego oraz instytuacje im podlegte)

Okreslenie Kluczowych Wskaznikéw Efektywnosci (KPl — Key Performance Indicators) oraz
kamieni milowych — wskaznikéw oraz efektéw dziatan, ktére pozwolg oceni¢ ich skutecznos¢

Monitoring wdrozenia programu i cykliczne modyfikacje w reakcji ha zmiany uwarunkowan
zewnetrznych

Koordynatorami dziatan bedg jednostki samorzadu terytorialnego oraz instytucje im podlegte. Do zadan
koordynatora projektu naleze¢ bedzie:

Okreslenie szczegétowego harmonogramu dziatania
Pozyskanie finansowania

Wybér partneréw

Realizacja dziatan

Raportowanie efektow wdrozenia dziatania
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Koordynator programu

Okreslenie:

- koordynatoréw dziatan

- priorytetow dziatan

- harmonogramu realizacji

- zrodet finansowania

- oczekiwanych rezultatéw

- KPI oraz kamieni milowych
Monitoring wdrozenia
Modyfikacje programu

Koordynator dziatania

Okreslenie:

- szczeg6towego harmonogramu
- partneréw

Pozyskanie finansowania
Realizacja dziatan

Raportowanie efektéw wdrozenia

Koordynator dziatania

Okreslenie:

- szczeg6towego harmonogramu
- partneréw

Pozyskanie finansowania
Realizacja dziatan

Raportowanie efektéw wdrozenia
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